PLANEJAMENTO DA RELEASE 01

PROJETO SIGEIMA (SITE DE GERENCIAMENTO DE IMÓVEIS ALUGADOS)

Huandy Calini de Camargo - 2022004823

Sabrina Barroso Dawid Barboza - 2022011603

PLANEJAMENTO:

1. Estimativa de tamanho e esforço:

- Desenvolvimento da estimativa de tamanho e esforço do projeto.
- Revisão do cronograma do projeto.
- Colocar e atualizar a versão da estimativa de tamanho e esforço do projeto no GitHub na Release 01.

2. Cronograma do projeto:

- Desenvolvimento do cronograma do projeto.
- Atualização do cronograma do projeto para datas atuais.
- Revisão do cronograma do projeto.
- Colocar e atualizar a versão do cronograma do projeto no GitHub na Release 01.

3. Implementação:

- Desenvolvimento de 2 CRUDs do DRE de forma que sejam funcionais, possuindo frontend e backend.
- Os CRUDs escolhidos para a implementação na release 01 foram:
 - Cadastro de Usuário.
 - Cadastro de Imóvel.

4. Ferramenta Selenium:

- Ter a ferramenta baixada e funcionando sem falhas para a realização dos testes
- Realizar testes nos 2 CRUDs implementados usando o selenium.

5. Banco de Dados:

- Instalação postgreSQL.
- Configuração do ambiente.
- Desenvolvimento de um banco de dados para o projeto.