

STATUS GERAL DA RELEASE 02

PROJETO SIGEIMA (SITE DE GERENCIAMENTO DE IMÓVEIS ALUGADOS)

Huandy Calini de Camargo - 2022004823

Sabrina Barroso Dawid Barboza - 2022011603

STATUS:

1. Cronograma do projeto: Finalizado

- Alteração da plataforma do cronograma do projeto.
- Atualização do cronograma do projeto para datas atuais.
- Colocar e atualizar a versão do cronograma do projeto no GitHub na Release 02.

2. Implementação: Incompleto

- Desenvolvimento de 2 CRUDs do DRE de forma que sejam funcionais.
- Desenvolvimento do back-end.
- Desenvolvimento do front-end.
- Os CRUDs escolhidos para a implementação na release 02 foram:
 - Comprovante de Contas.
 - Comprovante de Pintura.

3. Ferramenta Selenium: Incompleto

- Login de usuário (válido e inválido).
- Lista de imóveis.
- Lista de usuários.
- Lista de comprovantes.
- Criar comprovante.
- Criar imóvel.
- Criar usuário.

4. Banco de Dados: Finalizado

- Atualização do banco de dados para o projeto de acordo com as atualizações feitas na release.

DIFICULDADES:

3. Implementação:

O desenvolvimento front-end foi feito, mas ainda falta aumentar o tamanho das fontes. Faltou o desenvolvimento do CRUD de comprovante de pintura.

4. Ferramenta Selenium:

Não foi possível criar todos os testes, faltaram os de 'criar teste de criar comprovante', 'criar teste de criar imóvel' e 'finalizar teste de criar usuário'.

PRÓXIMA SEMANA:

- Foi decidido que o código back-end e os testes automatizados serão finalizados antes de realizar as alterações no front-end, depois o back-end será atualizado.
- Configurar o tamanho da fonte no front-end.
- Criar teste (selenium) de criar comprovante.
- Criar teste (selenium) de criar imóvel.
- Finalizar teste (selenium) de criar usuário.
- Criar o CRUD de criar comprovante de pintura.
- O cronograma, DRE e código fonte deverão estar atualizados no *Branch*.
- Caso necessário realizar alterações no cronograma e DRE.