## STATUS GERAL DA RELEASE 01

# PROJETO SIGEIMA (SITE DE GERENCIAMENTO DE IMÓVEIS ALUGADOS)

Huandy Calini de Camargo - 2022004823

Sabrina Barroso Dawid Barboza - 2022011603

#### STATUS:

## 1. Estimativa de tamanho e esforço: Finalizado

- Desenvolvimento da estimativa de tamanho e esforço do projeto.
- Revisão do cronograma do projeto.
- Colocar e atualizar a versão da estimativa de tamanho e esforço do projeto no GitHub na Release 01.

### 2. Cronograma do projeto: Finalizado

- Desenvolvimento do cronograma do projeto.
- Atualização do cronograma do projeto para datas atuais.
- Revisão do cronograma do projeto.
- Colocar e atualizar a versão do cronograma do projeto no GitHub na Release 01.

## 3. Implementação: Incompleto

- Desenvolvimento de 2 CRUDs do DRE de forma que sejam funcionais.
- Desenvolvimento do back end.
- Desenvolvimento do front end.
- Os CRUDs escolhidos para a implementação na release 01 foram:
  - Cadastro de Usuário.
  - Cadastro de Imóvel.

# 4. Ferramenta Selenium: Insatisfatório

- Ter a ferramenta baixada e funcionando sem falhas para a realização dos testes.
- Realizar testes nos 2 CRUDs implementados usando o selenium.

### 5. Banco de Dados: Finalizado

- Instalação postgreSQL.
- Configuração do ambiente.
- Desenvolvimento de um banco de dados para o projeto.

#### **DIFICULDADES:**

### 3. Implementação:

O desenvolvimento front end foi feito, mas de uma forma muito básica, o design do site está bagunçado. E ainda falta melhorar o CRUD dos imóveis.

### 4. Ferramenta Selenium:

Tivemos muitas dificuldades em implementar a ferramenta selenium por falta de conhecimento prévio sobre esta.

## PRÓXIMA SEMANA:

Terminar o desenvolvimento font end referente a release 01

Na próxima semana devemos entregar a Release 02:

- Serão implementados os últimos 2 CRUDs do projeto
- O cronograma, DRE e código fonte deverão estar atualizados no Branch.
- Caso necessário realizar alterações no cronograma e DRE.
- Realizar testes automatizado dos CRUDs usando a ferramenta selenium.
- Ter o front end organizado.